

**REKAP PERMASALAHAN PADA PERSIAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU
TAHUN 2009**

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
1	Universitas Syiah Kuala	Masih ada beberapa kab/kota belum mengirimkan dokumen portofolio (kurang lebih 27% yang belum masuk s.d 15 Juni 2009	Kita komunikasikan dengan LPMP dan Diknas kab/kota yang belum mengirimkan portofolio, agar segera dikirimkan. Mengingat keterbatasan teknik pemeriksaan portofolio dibuat kelompok bidang/ rumpun bidang ilmu/ asesor	Diberi kesempatan sampai awal Juli 2009 untuk pemeriksaan sisa portofolio (terakhir tahap V)	Agustus 2009
2	Universitas Negeri Medan	Untuk menilai PF pengawas, belum ada jawaban surat permintaan konversi asesor mapel ke pengawas	Beberapa asesor yang diidentifikasi berlatar belakang Adm. Pendidikan dan Manajemen Kependidikan difungsikan sebagai asesor pengawas	Untuk kuota tambahannya secepatnya	Tergantung PF tambahan
3	Universitas Bengkulu	Portofolio dan data peserta tidak lancar. Data dari KSG tidak lancar		Adanya ketentuan yang mengikat diknas kab/kota dan LPMP untuk kelancaran	25 Juli 2009
4	Universitas Sriwijaya	Portofolio yang diterima belum memenuhi kuota	Di informasikan melalui surat PSG rayon 4 Unsri agar segera memenuhi kuota paling lambat 15 Juli 2009	Jika ada kebijakan baru (asesor pengawas) mohon disosialisasikan ke LPTK	Juli, Agustus, September 2009
5	Universitas Riau	1. Portofolio peserta belum semuanya diterima; 2. Kesalahan data peserta	1. Sudah diumumkan bahwa portofolio paling lambat diterima 30 Juni 2009; 2. Verifikasi dengan Diknas pendidikan kab/kota	1. Pencairan dana segera 2. Data KSG segera dikirim	Mulai 24 Agustus 2009
6	Universitas Negeri Padang	1. Data belum final dari LPMP; 2. Data A1 yg di isi guru salah; 3. SK Asesor baru belum keluar; 4. Kode Rumpun Mapel yg di isi ada salah	KoorDiknasi dengan LPMP dan Diknas Pendidikan terkait	Secepatnya Data difinalkan antara LPTK, LPMP, Diknas dan KSG	Sep-09
7	Universitas Lampung	1. Beberapa dokumen portofolio tidak di tandatangan Diknas tidak ada pernyataan, dan tidak bermaterai; 2. Nomor peserta tidak sesuai dg kode Bid. Studi; 3. Beberapa tidak memenuhi persyaratan	Point 1 dan 2 dikembalikan ke Diknas Kab/kot untuk diperbaiki oleh peserta; Point 3 dikembalikan ke Diknas untuk diganti dengan peserta yang lain.	Hingga saat ini data peserta (A1) dari KSG untuk Rayon 7 belum ada, mohon dapat segera dikirim, agar jadwal tidak molor.	Bulan oktober 2009

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
8	Universitas Jambi	1. Data guru peserta belum satupun masuk ke PSG; 2. Data Asesor baru (2009) belum bisa dimasukkan ke ASG	1. Mendesak LPMP Jambi unuk segera mengirim data guru le PMPTK; 2. Konsultasi dengan tim data KSG	Penjadwalan ulang kegiatan sertifikasi guru 2009	Pertengahan Juli 2009
9	Universitas Negeri Jakarta				
10	Universitas Pendidikan Indonesia	1. Dana belum diterima dari LPMP; 2. SK asesor belum diterima dari Dikti; 3. Data dari form A1 belum terima; 4. Dokumen PF belum diterima semua	1. Penilaian PF tetap menunggu ketiga aspek diatas 2. PSG baru bisa memetakan data guru per matapelajaran / bidang studi	1. Pencairan dana sesuai jadwal 2. Perlu penetapan skor minimal PF yang diperbolehkan ikut PLPG	Agustus - September 2009
11	Universitas Negeri Yogyakarta	1. Data belum diterima dari KSG; 2. Data dari Diknas banyak nomor peserta yang salah kode matapelajaran; 3. Diknas kab/kota belum menyerahkan SK Dinas tentang peserta sertifikasi guru 2009 4. Asesor pengawas belum punya. Hasil rekuitment 20 Mei 2009 belum diumumkan Dikti			
12	Universitas Negeri Semarang	1. Data A1 belum masuk; 2. Kuota tidak terpenuhi	1. LPMP perlu segera mengirimkan data A1; 2. Kuota tidak perlu dirubah		Agustus 2009 minggu ke 3 - oktober 2009
13	Universitas Sebelas Maret	1. Input data peserta dari Diknas tidak menggunakan aplikasi online A1; 2. ASG belum dikirim dari PMPTK; 3. Data peserta fix belum divalidasi; 4. Penilaian PF belum bisa dilakukan karena menunggu ASG dan validasi data A1 dari PMPTK (KSG)		Segera dikirim ASG dan data fix yang sudah divalidasi dari LPMP dan PMPTK (KSG)	September - Oktober 2009
14	Universitas Negeri Surabaya	Tidak Hadir			
15	Universitas Negeri Malang	1. Nama peserta dari LPMP dan KSG belum turun; 2. Asesor baru (2009) belum turun	Penilaian dilakukan berdasarkan data dar Diknas Kab/Kota	1. Data peserta dan asesor harap segera turun 2. Anggaran harap segera cair	Agustus 2009

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
16	Universitas Jember	Data dari LPMP dan dari KSG belum diterima, sehingga kami menilai menggunakan data dari Diknas pendidikan kab/kota		Segera turunkan data peserta dan asesor baru 2009	Mulai 20 Juli 2009
17	Universitas Lambung Mangkurat	Tidak mengisi instrumen			
18	Universitas Palangka Raya	1. Keterlambatan PF masuk dari Kab. Dan LPMP; 2. Belum diterima data peserta dari KSG	KoorDiknasi langsung dengan Diknas Kab/kota dan LPMP	Segera melakukan Penilaian setelah data peserta dari KSG sudah diterima	Minggu I bulan Agustus 2009
19	Universitas Mulawarman	Penilaian portofoliosampai saat ini belum terlaksana karena keterlambatan pengiriman dari Diknas ke LPTK (terutama untuk pemilihan portofolio yang akan dikirimkan ke rayon lain karena tidak memiliki asesor Hasil rekrutmen asesor belum ada	Portofolio yang sudah masuk akan segera dikoreksi sambil menunggu portofolio yang belum masuk dari Diknas dan rekrutmen asesor	1. Sosialisasi oleh KSG kepada LPTK agar lebih dipercepat (termasuk rekrutmen asesor); 2. Sosialisasi kepada Diknas dan LPMP	
20	Universitas Tanjungpura	Data peserta portofolio dari LPMP dan KSG belum diterima oleh panitia sertifikasi guru dalam jabatan	KoorDiknasi internal dan eksternal	Usahakan data segera dikirim sehingga panitia, dapat mendistribusikan portofolio kepada asesor untuk melaksanakan penilaian	13 Juli 2009
21	Universitas Pendidikan Ganesha	Tidak semua kuota kab/kota terpenuhi, dimana ada peserta yang mengundurkan diri tanpa melapor ke Diknas sampai batas waktu terakhir penyerahan portofolio ke LPTK	Diberikan waktu tambahan 1 minggu	SK Asesor mohon segera direalisasi	Agust 2009 (Minggu terakhir)
22	Universitas Mataram	Portofolio dan data peserta belum diterima semua	Komunikasi dan koorDiknasi dgn pihak terkait		September / Oktober - Desember 2009
23	Universitas Nusa Cendana	1. Pemasukan PF dari Kab/Kota tidak serentak; 2. sebagian besar petugas di Kab/kota belum sama persepsi tentang persyaratan peserta; 3. NIA Asesor Pengawas belum keluar	PSG sudah menyurati Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang jadwal	1. Data peserta dari KSG mohon dipercepat 2. Pertegas status LPMP dalam kegiatan PSG	Agustus 2009

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
24	Universitas Negeri Makassar	Data peserta belum dikirimkan dari PSG dari LPMP. Tetapi Diknas pendidikan kab/kota telah mengirimkan data berdasarkan format B1	harus ada sosialisasi dan koorDiknasi staf data SIM NUPTK kepada Diknas pendidikan kab/kota untuk pengiriman data sesuai format A1 (tahun 2010)	Karena data B1 lebih dahulu diterima oleh PSG, maka untuk sinkronisasi data dilakukan penyesuaian data B1 ke format A1. Karena data B1 telah ditandatangani oleh kepala Diknas pendidikan kab/kota sesuai kuota	Minggu ke 3 Juli 2009 / tgl 21 Juli 2009
25	Universitas Tadulako	1. Masih banyak penomoran kode matapelajaran oleh Diknas pendidikan kab/kota; 2. Untuk Asesor pengawas sangat terbatas sedangkan jumlah PF banyak	1. Melakukan koorDiknasi dengan LPMP dan Diknas pendidikan kab/kota 2. Akan mengusulkan ke KSG	1. Pelibatan LPTK dalam sosialisasi dan penomoran dan kode peserta 2. Melibatkan asesor bidang studi untuk asesor dan pengawas	Minggu ke 2 - 3 Juli 2009 s.d Agust 2009
26	Universitas Haluoleo	1. Data dari KSG belum ada sekarang pemeriksaan; 2. Jarak antara rayon lain dgn rayon 26 sulit; 3. Belum ada asesor pengawas 4. Belum ada asesor bidang Kejuruan; 5. Tidak ada biaya pengiriman dalam portofolio	1. Mengupayakan untuk pelatihan asesor 2. Mencoba Asesor semampunya	1. Data KSG secepatnya di upload; 2. Dana dapat diterima secepatnya	September - Oktober 2009
27	Universitas Negeri Manado	Portofolio tidak masuk sesuai jadwal dan surat yang dimintakan oleh LPTK	LPTK melakukan komunikasi langsung dengan Diknas Kab/kot	Diknas yang terlambat dialihkan ke Diknas lain	Akhir Juli dan September 2009
28	Universitas Negeri Gorontalo	1. Format A1 belum masuk; 2. SK Asesor baru belum ada (NIA)	Koordinasi dgn KSG	1. Segera diproses NIA Asesor; 2. Mohon segera dikirimkan format A1	Agustus/September 2009
29	Universitas Pattimura	Tidak hadir			
30	Universitas Khairun Ternate	1. Format A1 yang terkumpul di LPMP belum lengkap; 2. PSG Kab/kota belum menginput SIM NUPTK	Melakukan sosialisasi cara menginput SIM NUPTK		Oktober 2009

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
31	Universitas Cendrawasih	1. Daftar portofolio dari LPMP/KSG belum ada; 2. Volume kerja antara LPMP dan PSG yang belum rasional 3. Pendataan PF sangat tidak at cost	1. Mekanisme pembuatan A1 pada LPMP harus tersistem dan pakai batas waktu maksimal; 2. Khusus volume kerja mesti rapat bersama; 3. Ketika pendanaan rancangan idealnya pengguna anggaran dilibatkan	Konsistensi waktu PF	Agustus 2009 atau September 2009
32	Universitas Muslim Nusantara Al- Wasliyah	1. Data peserta belum kami terima dari LPMP; 2. Ada beberapa perbedaan data B1 dan data berkas PF	1. Untuk sementara mengacu pada data yang diterima dari Diknas Kab/kota; 2. Untuk sementara mengacu pada data berkas PF setelah koordinasi dgn LPMP; 3. Kami komunikasikan dgn LPMP setiap masalah yang ada	Mohon kiranya kami dapat memperoleh data yang valid	Juli - Agustus 2009
33	Universitas HKBP Nommensen	Kurang tepat waktu penerimaan data peserta dari LPMP dan KSG	Melakukan koordinasi dengan LPMP dan KSG	Agar koordinasi dan kerjasama untuk mengatasi setiap masalah dapat terus ditingkatkan	Agustus 2009
34	Universitas Pasundan Bandung	Tidak mengisi instrumen			
35	Universitas Pakuan	Tidak hadir			
36	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	Jumlah asesor masih kurang untuk penilaian PF guru kelas dan pengawas	Usul kepada KSG untuk mengizinkan asesor mapel dapat menjadi asesor guru kelas dan pengawas	1. Diharapkan dana cepat direalisasikan melalui LPMP; 2. Data peserta segera kirim dari LPMP dan KSG	Awal September 2009
37	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA	Tidak mengisi instrumen			
38	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	ASG belum bisa di implementasikan karena belum ada data peserta	Melakukan persiapan ujicoba dgn ASG	Penilaian mulai dilakukan tidak menggunakan ASG. Semua data di input ke ASG kemudian setelah ASG siap	September - Oktober 2009
39	IKIP PGRI Semarang	1. Masih ada PF yang belum diterima (dari Kudus); 2. Peserta sertifikasi guru belum bisa di unduh, sehingga belum bisa dimulai	Mendesak LPMP agar memproses dan mengeluarkan oeserta sertifikasi guru	hendaknya dibuat penjadwalan ulang	Agustus 2009

Rayon	LPTK	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Saran/masukan	Rencana PLPG
40	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1. Data peserta dari LPMP belum diterima tetapi dari Diknas Pendidikan sudah diterima; 2. NIA Asesor tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh rayon 40, Padahal jml peserta guru kelas SD sebanyak 1300 org sedangkan asesornya yang disetujui Dikti hanya 6 org	NIA Asesor untuk guru kelas SD yang kami usulkan sebanyak 20 org agar bisa disetujui		Oktober 2009
41	Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. Jumlah portofolio dengan jumlah/data peserta dari Diknas/LPMP tidak sama (Kab. Klaten); 2. Akibatnya data dari LPMP belum diterima; 3. Belum menerima aplikasi A1	1. Permasalahan perbedaan jumlah peserta data dari Diknas/LPMP yang tidak sama telah diselesaikan; 2. Segera dicari solusi agar ASG dipercepat	1. Melibatkan panitia Sergur dari unsur LPMP untuk membantu; 2. Kalau sampai dgn tanggal 20 Juni 09 penilaian portofolio tahap I dg cara manual	Sep-09
42	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Asesor baru belum ada kabar beritanya	Penilaian dimulai dengan 31 asesor lama	Mohon Asesor bau segera diumumkan	Minggu ke 2 Juli 2009
43	Universitas Nusantara PGRI Kediri	Berkas portofolio belum diterima dari Diknas	Berkomunikasi dengan Diknas untuk segera mengirimkan berkas-berkas portofolio ke LPTK		Minggu ke 4 Juli 2009
44	Universitas Muhammadiyah Malang	1. Data peserta dari PMPTK belum diterima; 2. Asesor baru belum ada pengumuman	Konfirmasi ke PMPTK	Segera ada keputusan mengenai data real peserta dan asesor	Agust 2009
45	Universitas Borneo Tarakan	1. Jumlah Asesor masih sedikit, seleksi asesor sudah dilakukan, SK belum keluar; 2. Ada calon asesor dari LPMP Kaltim yang letaknya di Samarinda (Samarinda - Tarakan ditemph 3 jam bisa dan 50 menit pesawat)	1. Segera SK Asesor dikeluarkan; 2. Uang transport tidak cukup jika melibatkan asesor LPMP, maka transport dan akomodasi disesuaikan dengan letak geografis rayon	Ada aturan khusus untuk daerah yang memang secara geografis memerlukan waktu dan transportasi yang khusus	
46	Universitas Muhammadiyah Makassar	1. Nama Asesor baru belum ada yang dinyatakan lulus; 2. Data dari KSG belum masuk	1. Memakai asesor lama tapi masih terbatas; 2. Penginputan masih manual	1. percepat nama asesor; 2. Penambahan asesor	Juli 2009